

NIEUWSBRIEF

Vluchtelingenopvang Spitsbergerweg-Macharensesweg

nummer 5
19 december
2023

In deze nieuwsbrief staat informatie over de vluchtelingenopvang Spitsbergerweg-Macharensesweg. Meer informatie staat op de website van de gemeente Oss: www.oss.nl/vluchtelingen. Hebt u vragen, mail dan naar vluchtelingen@oss.nl of bel op werkdagen met de gemeente Oss op nummer 14 0412.

Stand van zaken gebouwen en terrein

Eind september heeft aannemer De Meeuw officieel de opdracht gekregen voor het bouwen van de opvang. Die is nu aan de slag met de technische uitwerking van de gebouwen. Het archeologisch onderzoek is in oktober afgerond. Er zijn geen vondsten of sporen gevonden.

Werkzaamheden en planning

De aanbesteding voor de terreininrichting is op 14 december gestart. In januari weten

we welke aannemer de terreininrichting gaat doen. We starten met het grondwerk en riolering vanaf februari. Daarna plaatsen we definitieve hekwerken en leggen we 40 parkeerplaatsen aan. In juni 2024 start de Meeuw met het plaatsen van de gebouwen. Die worden in september opgeleverd. Als laatste plaatsen we de speelvoorzieningen en de fietsenstalling. Als alles volgens planning verloopt verhuizen de bewoners in oktober naar de nieuwe opvang.

Verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid in de omgeving van de opvang zijn in 2021 op de Macharenseseweg enkele verkeersmaatregelen genomen:

- Er is markering tussen de fietspaden en de rijbaan aangebracht.
- Nabij de komgrens is een versmalling aangelegd.

Voorafgaand aan de opening van de vluchtelingenlocatie zijn achtereenvolgens de uitvoering van de volgende maatregelen gepland:

- Aanleg van een zebrapad over de Macharenseseweg nabij het Wrijfschaalpad als onderdeel van de looproute voor de vluchtelingen van/naar het centrum;
- Aanleg van een rotonde op de kruising Macharenseseweg / Spitsbergerweg.
- Aanleg van een tweerichtingenfietspad langs de Spitsbergerweg, tussen de toegangsweg van de opvanglocatie en de Macharenseseweg;
- Aanleg van een plateau op de Spitsbergerweg ter hoogte van de toegangsweg naar de opvanglocatie. De gemeente Oss gaat nog bekijken of dit de meest geschikte maatregel is, omdat hier veel wordt overgestoken.

Op langere termijn wordt de Noordelijke Randweg aangelegd. Dit is een volledige herinrichting van de Spitsbergerweg tot een 50 km/uur-weg. Met een vrij liggend tweerichtingen fietspad aan de zuidzijde. Het ontwerp hiervan wordt verder uitgewerkt.

Belangrijke data

Belangrijke data waarop vluchtelingenopvang wordt besproken in de commissie en gemeenteraad:

- 11 of 18 januari 2024 in commissie Ruimte. Dan is er een mogelijkheid tot inspreken. De definitieve datum maakt de agendacommissie bekend op 21 december 2023.
- 25 januari 2024 behandeling van de verklaring van geen bedenkingen in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met de verklaring van geen bedenkingen dan wordt de omgevingsvergunning afgegeven.

Zo kan het ook

Thuis in Oss en gemeente Oss krijgen vaak de vraag hoe in Oss de opvang voor vluchtelingen is opgezet. We doen dit namelijk anders dan in de meeste gemeenten in Nederland. Om hier uitleg over te geven hebben we een digitaal magazine gemaakt. Dat kun je vinden op www.oss.nl/vluchtelingen en <https://vluchtelingenopvangoss.nl/>

Meer informatie

Op www.oss.nl/vluchtelingen leest u meer over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Oss. Hebt u vragen over deze nieuwsbrief of over de opvang van vluchtelingen stuur dan een mail naar vluchtelingen@oss.nl.

