

# **VASTGESTELD VERSLAG VERGADERING OMGEVINGSRAAD WINDMOLENPARK ELZENBURG-DE GEER (OR-EDG) op 12 november 2019**

---

Aanwezig: Herman Klitsie (voorzitter), Roger Strik (dorpsraad Berghem), Leo Bokmans en Harm van Uden (dorpsraad Megen-Haren-Macharen), Liesbeth Hoeks en Hans Megens (Bewonersplatform), Rob Rietveld (NLVOW, voorzitter), Hans Hollebek (buurbedrijven / MSD), Ruud Megens (ECO), Michiel Moret (De Wachtmeesters), Pieter van den Heuvel (ECO), Maureen Bekke en Eric Lucas (Pure Energie, voorheen Raedthuys), Frenkel Beerens en Marjan Vernooij (gemeente Oss).

Afwezig: Henk van Gestel en Martin van Erp en (Bewonersplatform), Jan van Leest (dorpsraad Berghem), Ruud Megens (ECO).

Agendaleden (niet aanwezig): Bas van de Kar (IVN), Mark Leenman (wijkraad Schadewijk).

---

## **Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

## **Mededelingen**

### **. Info over plannen Duurzame Polder en/of Stijbeemden**

De Gemeente Oss heeft al eerder een principeverzoek voor Stijbeemden ontvangen. Het college nam hier nog geen besluit over. Men wilde eerst de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad afwachten. De begroting is op 7 november vastgesteld. We wachten nu af wanneer het college een principebesluit neemt.

Er zijn eind oktober / begin november 4 bewonersavonden over Duurzame Polder. Men informeert de bewoners daar over de verkenning van het gebied. Deze is bijna afgerond. In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2020 besluiten de colleges/GS of men wel/geen duurzame energieopwekking in die polder wil. Zo ja, dan zijn er 3 perspectieven waaruit men kan kiezen: maximale energieopwekking, autonome ontwikkeling en integrale ontwikkeling.

De gemeente informeert de OR-EDG voortaan elke vergadering over de stand van zaken van deze projecten.

### **Vaststellen verslag en actielijst van 9 oktober 2019**

De vergadering stelt het verslag van de vergadering van 9-10-2019 vast.

N.a.v.: de gemeente zet de Participatieovereenkomst met Pure Energie nog in de dropbox (*N.B. afgerond*).

Lijst actiepunten:

De punten 4 en 6 zijn al eerder afgehandeld en dus van de lijst verwijderd.

Stand van zaken van de overige punten: zie de actiepuntenlijst.

## **Presentatie bouwproces**

Erik Lucas van Pure Energie informeert de OR-EDG over het bouwproces. Hij is de projectmanager voor de bouwfase van EDG. De presentatie komt in de dropbox.

De OR-EDG wil Enexis een keer uitnodigen in de vergadering, oa over verkeersbewegingen. De gemeente vraagt Enexis dat ná de opdrachtverstrekking aan hen.

De OR-EDG vraagt om het aanlegtransport zoveel mogelijk via het kanaal te laten lopen. Pure Energie vertelt dat de leverancier verantwoordelijk is het transport van de onderdelen én voor de bouw naar en op de bouwlocatie. Pure Energie maakt het verkeersplan. De gemeente beoordeelt dit plan en geeft eventuele vergunningen (bv tijdelijke verkeersbesluiten) af. Voor de grote onderdelen vraagt de leverancier een transportvergunning aan bij Rijkswaterstaat. De gemeente heeft daar wel invloed op. Pure Energie probeert zoveel mogelijk rekening te houden met deze wens van de OR-EDG.

De OR-EDG vraagt of gecontroleerd wordt of het heien van de palen trillingen veroorzaakt. Pure Energie bevestigt dit, maar men heit waarschijnlijk met behulp van vibropalen. Dan is er boven 30 m afstand geen sprake meer van trilling, wel van geluid. Pure Energie moet de sonderingsonderzoeken (naar de grondkwaliteit) nog uitvoeren. Dan weet men hoeveel heipalen er nodig zijn.

Gebruikt Pure Energie worteldoek voor de gebroken puin voor de toegangsweg en de bouwplaats? Pure Energie zegt dat dit meestal wel het geval is. Dit is ter voorkoming van verspreiding van puin over de akker. Pure Energie zegt toe worteldoek te gebruiken voor Elzenburg-De Geer.

Zijn er meer projectleiders in de bouwfase?

Ja, Erik Lucas voor de civiele techniek. Een ander voor veiligheid, en één voor de funderingen. Daarboven is er één verantwoordelijke hoofdprojectleider voor de Pure Energie.

Als de bouwwerkzaamheden concreter worden, dan komen PE en de wachtmeesters daarop terug in de OR-EDG (dit staat ook al op de lijst met nog te bespreken onderwerpen).

## **Lijst bespreekpunten actualiseren en op datum zetten**

De OR-EDG neemt de lijst door en actualiseert deze: schrapt wat niet aan de orde hoeft te komen, en dateert waar dat nu al kan.

Deze onderwerpen vervallen: stikstofproblematiek, boren of heien, educatieve doeleinden, participatieovereenkomst gemeente – Pure Energie, bodemgesteldheid en veiligheid, communicatie voortgang, communicatieplan, handhavingsprotocol.

Samenvoegen tot één punt: hoogte bijdrage Omgevingsfonds + Omwonendenvergoeding.

De gemeente past de lijst hierop aan.

Geluid: Pure Energie en De Wachtmeesters verwachten niet dat er nog maatregelen nodig zijn om de overlast/hinder te verminderen, gezien de verlaagde geluidsnorm van 42 dB Lden. Pure Energie checkt of het nodig is om dit nog in de OR-EDG te bespreken.

### **Bespreken voorbeeld "Gebiedsfonds Wieringermeer" (Duurzaamheidsfonds)**

Deze staat in de dropbox. We bespreken deze de volgende vergadering.

### **Uitgangspunten burenen- en dorpenregeling (Omgevingsfonds)**

Deze staat in dropbox. We bespreken deze de volgende vergadering.

De regeling geldt voor woningeigenaren binnen een straal van 1000 m tot een windmolen.

We bespreken dan ook hoe we de gelden van het Omgevingsfonds verdelen onder dorpen/wijken. NLVOW bereidt dit voor.

### **Communicatie**

Pure Energie licht het communicatieplan voor het bouwproces toe. Dit plan is afgestemd met De Wachtmeesters en met de gemeente. Pure Energie en De Wachtmeesters gaan gezamenlijk communiceren over het bouwproces. De Wachtmeesters gaat daarnaast ook zelf communicatie over het verwerven van middelen (de verkoop van aandelen). De presentatie komt nog in de dropbox.

De communicatie van en door de gemeente neemt vanaf nu af. De gemeente communiceert nog wel over de uitspraak van de Raad van State.

Pure Energie en De Wachtmeesters stemmen alle communicatie wel af met de gemeente. Er kan toch 'spanning' ontstaan op het moment dat er politieke druk wordt uitgeoefend. De 3 partijen zijn zich hiervan bewust en hebben hier aandacht voor.

Als Pure Energie en De Wachtmeesters communiceren, bv met de media, dan hebben zij dit eerst besproken met de OR-EDG. Ook de belanghebbenden zijn vooraf altijd al geïnformeerd.

Pure Energie en De Wachtmeesters gaan in principe niet communiceren via social media. Ze monitoren dit wel. En ze overleggen nog met de gemeente, wat de gemeente hierin voor hen kan betekenen.

De communicatiekalender is nog niet beschikbaar. Deze komt later nog op de agenda van de OR-EDG.

Pure Energie en De Wachtmeesters organiseren het klachtenmanagement via één "deur", voor een eenduidige registratie.

Er kunnen ook klachten bij de gemeente binnen komen. De gemeente regelt zelf dat deze op de juiste plek terecht komen.

De crisiscommunicatie stemt Pure Energie nog af met de gemeente (*N.B. is geregeld*).

Pure Energie (Maureen) en de gemeente (Marjan) plannen een excursie voor de OR-EDG en andere belangstellenden naar windpark Deil. We gaan hierover, tegelijkertijd met de uitnodiging voor de Omgevingsavond (vindt plaats begin februari), in één keer communiceren.

Pure Energie legt uit dat er vanwege veiligheidseisen beperkt rondleidingen op het bouwterrein EDG mogelijk zijn. Pure Energie regelt misschien wel een uitkijkpunt (hoge keet), net buiten het bouwterrein.

Pure Energie en De Wachtmeesters kiezen er bewust voor om geen loket op de bouwplaats te hebben. Er is wel altijd iemand aanwezig op de bouwplaats, die men aan kan spreken.

Pure Energie, De Wachtmeesters en de gemeente Oss evalueren tussentijds hoe de gezamenlijke communicatie loopt.

Pure Energie (Maureen Bekke tijdens de bouwfase) vraagt om direct met haar contact te zoeken als er wat speelt, ook vanuit de omgeving. De OR-EDG is een belangrijke groep voor de exploitanten. Men wil dan ook graag met elkaar in gesprek blijven. De OR-EDG spreekt af om open en eerlijk met elkaar te blijven communiceren.

## **Agendapunten volgende vergadering op 11 december 2019**

### **.Vaste punten:**

- Mededelingen: stand van zaken Duurzame Polder en Stijbeemden,
- Vaststellen verslag vorige vergadering en lijst actiepunten,
- Communicatie,
- Agendapunten volgende vergadering.

### **.Overige punten:**

- Handhavingsprotocol (gemeente)
- Duurzaamheidsfonds op hoofdlijnen (De Wachtmeesters)
- Financiële participatie (De Wachtmeesters)
- Buren- en dorpenregeling = Omgevingsfonds (NLVOW)

### **Rondvraag en sluiting**

De volgende vergaderingen (op 11-12, 22-1, 19-2 en 18-3) **starten allen om 19.30 uur** (dus niet om 20.00 uur).

De vergadering sluit om 21.50 uur.

## ACTIEPUNTEN OR-EDG

NR	DATUM	ONDERWERP	WIE	STAND VAN ZAKEN
0.	Uit KBG	In de opinienota voor het Duurzaamheidsfonds ook de kostenstructuur in afwegingen meenemen, bv van de ambtelijke kosten	Gemeente / ESCOSS	Agenda 11-12-2019, dus hier afgehandeld
8.	9-9-2019	Hoe gaat OR-EDG verder ná maart 2020?	Allen	tzt
9.	10-9-2019	IVN expliciet uitnodigen in OR-EDG áls voor hen belangrijke onderwerpen op de agenda staan, zoals bv het Inrichtingsplan	Gemeente	
10.	<del>10-9-2019</del>	<del>Informereren over ontwikkelingen Duurzame Polder en Stijbeemden</del>	Gemeente	<del>Voortaan vast agendapunt, dus geen actiepoint.</del>
11.	<del>10-9-2019</del>	<del>Handhavingsprotocol</del>	Gemeente	<del>Op agenda 11-12-2019, dus hier afgehandeld.</del>
12.	10-9-2019	Planning: informeren als er vertraging is	Gemeente	
13.	<del>10-9-2019</del>	<del>Info over Duurzaamheidsfonds Wieringermeer in dropbox</del>	NLVOW	<del>afgehandeld</del>
14.	<del>10-9-2019</del>	<del>GIS lijst maken (afstanden van alle omliggende woningen tot de 4 windmolens)</del>	Gemeente	<del>Aangeleverd, dus afgehandeld. Op agenda 11-12.</del>
15.	<del>10-9-2019</del>	<del>Planschade: wanneer aan de orde?</del>	Gemeente	<del>Staat op lijst, dus kan hier weg.</del>
16.	10-9-2019	0-Meting gezondheid: verzoek van NLVOW aan Oss om aan te sluiten bij dit onderzoek (nav GGD-onderzoek)	Gemeente	Afspraak gem + NLVOW
17.	<del>10-9-2019</del>	<del>Bouwproces: gedetailleerde info</del>	PE / WM's	<del>Staat op lijst, dus kan hier weg.</del>
18.	10-9-2019	Info-avond voor omwonenden organiseren, ism dorpsraden en bewonersplatform	PE / gem (mv)	Begin febr
19.	12-11-2019	Aanspreekpunt / meldpunt voor klachten tijdens de bouwfase	PE	
20.	12-11-2019	Excursie naar windpark Deil (begin 2020)	PE (mb) / gem (mv)	
21.	12-11-2019	Enexis uitnodigen ná de opdrachtverstrekking aan hen	gem	tzt
22.	12-11-2019	Tegelijkertijd communiceren over info-avond én excursie	PE/DWM/gem	

Oss, 12-12-2019.