

VASTGESTELD VERSLAG VERGADERING OMGEVINGSRAAD WIND-MOLENPARK ELZENBURG-DE GEER (OR-EDG) op 19 februari 2020

Aanwezig:

Herman Klitsie (voorzitter), Roger Strik (dorpsraad Berghem = DRB), Leo Bokmans (dorpsraad Megen-Haren-Macharen = DRMHM), Liesbeth Hoeks en Henk van Gestel en Hans Megens (Bewonersplatform = BP), Hans Hollebek (buurbedrijven / MSD), Rob Rietveld (NLVOW), Michiel Moret (De Wachtmeesters = DWM), Maureen Bekke (Pure Energie = PE), Frenkel Beerens en Marjan Vernooij (gemeente Oss).

Afwezig: Martin van Erp en (Bewonersplatform), Jan van Leest (dorpsraad Berghem), Harm van Uden (dorpsraad Megen-Haren-Macharen), Ruud Megens en Pieter van den Heuvel (ECO).

Agendaleden (niet aanwezig):

Bas van de Kar (IVN), Willem van den Bosch (wijkraad Schadewijk).

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Jan van Leest en Harm van Uden melden zich af.

Mededelingen

Duurzame Polder en Stijbeemden: de gemeente heeft geen nieuwe informatie ontvangen.

Vaststellen verslag en actielijst van 22 januari 2020

De OR-EDG stelt het verslag ongewijzigd vast.

Lijst actiepunten

16. 0-meting gezondheid: vandaag besproken en daarmee afgehandeld.
19. Aanspreekpunt tijdens de bouw: Erik Lucas (PE) en Michiel Moret (DWM) zijn aanspreekpunt tijdens de bouw. Punt afgehandeld.
20. Excursie / ondertekening: zie verderop; afgehandeld.
22. Communicatie excursie / ondertekening: bespreken op 18-3; direct daarna communiceren.
25. Verdeling Dorpenregeling: zie hieronder. Punt afgehandeld.
26. Rapport Archeologisch onderzoek in dropbox: afgehandeld.
27. Juridische check gemeente op planschade vooraf: memo staat in dropbox. Vandaag besproken en dus afgehandeld.
28. Voorbeelden planschade vooraf: staat in dropbox, dus afgehandeld.
29. Slagschaduw tuin: afspraken gemaakt op 19-2, dus afgehandeld.
30. GIS-lijst: staat in dropbox, dus afgehandeld.
31. Rekentabel 1000 m: niet meer nodig door keuze verdeling door de dorpsraden:3 dorpen ieder 1/3. Dus afgehandeld.
32. Windobligaties: Michiel merkt op dat een lidmaatschap van ECO slechts 20 euro kost. Hij kan informeel regelen dat direct omwonenden, mits lid van ECO, voorrang krijgen bij de verdeling van de windobligaties. We gaan de direct omwonenden daarover niet apart informeren. Punt afgehandeld.
33. Laat aflossing windobligaties van omwonenden: iedereen wordt hierin gelijk behandeld; afgehandeld.
34. Boetes in Omgevingsfonds?: De gemeente overlegde met de portefeuillehouders duurzaamheid, handhaving én financiën. De gemeente wijst dit verzoek af. Punt daarmee afgehandeld.

Het secretariaat werkt de actielijst bij.

Matrix (per 13-02-2020) / lijst bespreekpunten

Locaties en type van de windturbines

PE en DWM benadrukken nogmaals dat het voor hen belangrijk is om een model te kiezen dat zo min mogelijk overlast veroorzaakt.

PE overlegt met haar projectleider of het mogelijk is het aanbestedingsdocument in de OR-EDG te bespreken.

Besluit OR-EDG: *het concept aanbestedingsdocument bespreken in de OR-EDG. Dit is inclusief de aanbesteding van de grondwerkzaamheden.*

Geluid / geluidsreductiemodus

Besluit OR-EDG: *Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is onderzocht wat de minimale en maximale effecten voor wat betreft geluid van de beoogde windturbines zijn. Vervolgens wordt binnen de bandbreedte van de vergunning het te realiseren windturbintype gekozen. Vervolgens moeten de initiatiefnemers kunnen aantonen dat de gekozen windturbine kan voldoen aan de specifiek geldende geluidsnormen voor Windpark Elzenburg – de Geer, en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om aan deze geluidsnormen te voldoen. Indien er maatregelen nodig zijn, worden deze gedeeld met en toegelicht aan de leden van de omgevingsraad.*

App geluidverwachting

De OR-EDG **besluit:** *De initiatiefnemers zijn geen voorstander van de app 'geluidsverwachting' van Arcadis. De app geeft een beeld van het te verwachten geluid, maar dat kan afwijken van de werkelijkheid. Ook blijkt in praktijk dat er weinig gebruikt wordt gemaakt van de app. Zij hebben liever persoonlijk contact met de omwonenden op het moment dat zij vragen hebben over het geluid (of andere zaken) van de windmolen.*

Geluidscontourenkaart

Besluit OR-EDG: *PE en DWM delen deze met de OR-EDG als deze beschikbaar is.*

Slagschaduw

Besluit OR-EDG: *De initiatiefnemers zijn gehouden aan de specifiek geldende slagschaduw norm uit de omgevingsvergunningen, waarin staat opgenomen dat een gevoelig object maximaal 6 uur per jaar mag worden geraakt door de slagschaduw. Daarmee gaan de initiatiefnemers verder dan de wettelijke norm, waarin bepaald is dat een slagschaduw van een windmolen mag maximaal 17 dagen per jaar, meer dan 20 minuten gevoelige objecten binnen een afstand van 12 keer de rotordiameter raken. De initiatiefnemers zijn daarnaast bereid om op basis van de slagschaduwkalender in gesprek te gaan met omwonenden over dagen en tijden met potentiële hinderlijke schaduw en de programmering automatische stilstandsregeling.*

Gezondheidsmonitor

De gemeente gaat metingen op laagfrequentie-geluid uitvoeren. De wethouder stemde hiermee in. De metingen starten 3 maanden vóór ingebruikname tot 3 maanden ná ingebruikname van de windmolens.

NLVOW stuurt nog info naar de gemeente toe, over een opdracht / offerte van de meting, zoals die nu in Drenthe wordt uitgevoerd,.

De gemeente gaat met de huisartsen en GGD in gesprek om te kijken of zij klachten kunnen monitoren die verband (zouden) kunnen houden met laagfrequentiegeluid. Dit doet de gemeente alleen áls uit de metingen een significante toename naar voren is gekomen.

De OR-EDG stemt hiermee in en **besluit** als volgt.

Uiterlijk van de windmolens

Besluit OR-EDG: *In de omgevingsvergunningen zijn de maximale afmetingen, de mogelijkheden voor kleurschakering en evt. reclame (geen) bepaald.*

Verlichting

Besluit OR-EDG: *PE en DWM bespreken deze, áls er mogelijkheden zijn, in de OR-EDG.*

NLVOW vraagt om bij helder weer de verlichting te dimmen tot 10%. Dit is technisch mogelijk. NLVOW vraagt ook om de verlichting aan de onderkant af te schermen. NLVOW vraagt DWM en PE om de best beschikbare techniek toe te passen. PE overlegt dit met haar projectleider.

Planschade vooraf

PE en DWM willen dit niet doen.

De gemeente volgt de wet. Planschade vooraf heeft voor de gemeente geen voordeel. Het werk wordt er niet minder door. Als planschade vooraf wordt toegekend, dan is dit een keuze van de initiatiefnemer. Deze keuze ontnemt een ieder niet de mogelijkheid/recht om bij de gemeente een verzoek tot planschade in te dienen.

NLVOW zegt dat dit in Zaltbommel en Coevorden wel is toegepast. Het kan dus wel werken.

NLVOW stuurt deze regelingen nog toe. Het voordeel zit hem in het voorkomen van gerechtelijke procedures: veel geld, tijd en ellende voor exploitanten én omwonenden. PE en DWM lezen de voorbeelden van Zaltbommel en Coevorden nog door. In principe blijft het antwoord "nee".

Misschien dat PE en DWM na lezing hierop terugkomen in de vergadering van 18-3.

Volgens NLVOW valt windpark EDG nog onder het oude regime van de planschaderegeling. Nog niet onder de Omgevingswet. Als de Raad van State pas in 2021 besluit, dan misschien wel. De gemeente checkt dit nog.

Omgevingsfonds

De dorpen **besloten** het budget van de Dorpenregeling evenredig onder elkaar te verdelen: Berghem, Haren en Macharen ieder 1/3 deel. NLVOW meldt dat het Bewonersplatform kiest voor de ring van 1000 m voor de Bewonersregeling. Er komt een extra toevoeging in de tekst: "alleen bij toename van hinder voor omwonenden". Dit meet NLVOW met toepassing van de geluidstabel van M+P. Het "uitgespaarde" geld door deze toevoeging gaat deels naar de Burenregeling en deels naar de Dorpenregeling.

Van het jaarbudget van ongeveer 25.000 euro gaat dan ongeveer 17.000 euro naar de Burenregeling en ongeveer 8.500 euro naar de 3 dorpen. De dorpen besteden dit met name aan sociale activiteiten. Het budget is te klein om te besteden voor projecten van algemeen belang (bv fietspaden).

De OR-EDG stemt hiermee in en **besluit** aldus. NLVOW maakt een tekstvoorstel.

Participatie

DWM meldt dat nu al voor bijna alle (nu al 5.100) windobligaties is ingeschreven. Via ECO al 1.600x, dus vol. Door Osse inwoners ongeveer 1000x. Door Osse bedrijven ongeveer 2500x.

Bouwfase

. 0-meting bouwverkeer-route (tekst 14):

Besluit OR-EDG: PE en DWM bespreken de plannen voor het bouwverkeer én het verkeersplan voor transport van de onderdelen met de OR-EDG.

Besluit OR-EDG: PE en DWM nemen in hun programma van eisen voor de aanbesteding op dat vervoer en dan met name de onderdelen van de turbine bij voorkeur via het kanaal gaan.

De OR-EDG **besluit**: Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden voornamelijk standaard transportvoertuigen (van werkbussen tot cementwagens) gebruikt die wettelijk op de openbare weg zijn toegestaan door het RDW. De verwachting is dat de verkeersbewegingen van deze voertuigen, gezien de aard van de werkzaamheden, een klein onderdeel zijn van het totaal aantal verkeersbewegingen op de omliggende, openbare wegen. Hierdoor is eventuele schade niet te herleiden tot het bouwverkeer van het windpark. Daarom zien de initiatiefnemers af van een 0-meting voor bouwverkeer.

Daarnaast valt een klein aantal transporten onder bijzonder, dan wel exceptioneel transport. Hierbij gaat het om ladingen die 'ondeelbaar' zijn (zoals windturbineonderdelen) en wat betreft afmetingen en gewichten, groter of zwaarder zijn dan de wet toestaat. Voor het transport van deze ladingen is een ontheffing nodig en vindt onder begeleiding van de RDW plaats. Het vervoer van de windturbineonderdelen valt onder de verantwoordelijkheid van de windturbineleverancier.

. 0-meting bouwactiviteiten:

De OR-EDG **besluit**: Om schade aan de bouwwerken in de omgeving door werkzaamheden te voorkomen, voeren de initiatiefnemers voorafgaand aan de werkzaamheden een risico-inventarisatie uit. Mocht hieruit blijken dat bepaalde bouwwerken een verhoogd schade-risico lopen, dan wordt bij deze bouwwerken een 0-meting uitgevoerd.

Bouwactiviteiten buiten reguliere tijden

De OR-EDG **besluit**: De initiatiefnemers stellen alles in het werk om hinder bij werkzaamheden tot het minimum te beperken. Dat betekent ook dat er in principe geen bouwactiviteiten plaatsvinden buiten reguliere tijden (tussen 19.00 – 07.00 uur). Indien er bouwwerkzaamheden buiten de reguliere tijden moeten plaatsvinden, wordt dit vooraf en tijdig met de omgeving(sraad) gecommuniceerd. Transport van grotere onderdelen, vooral de bladen, vindt meestal wel 's nachts plaats.

Bouwverkeersplan

De OR-EDG **besluit**: Zodra de initiatiefnemers beschikken over een (concept) bouwverkeersplan, wordt dit gedeeld met en toegelicht aan de leden van de omgevingsraad. Initiatiefnemers staan open voor mogelijke opmerkingen of suggesties vanuit de omgeving. Daarnaast willen we t.z.t. een informatieavond houden over het beoogde bouwverkeersplan.

Klachten en informatie

De OR-EDG **besluit** de teksten, zoals in de matrix van 13-02-2020 opgenomen, vast te stellen.

Toevoegen 'vervolg Omgevingsraad'

De OR-EDG stemt in en **besluit**: PE en DWM nemen het initiatief voor het vervolg van de Omgevingsraad. Zij nemen de kosten en de organisatie voor hun rekening. In het vervolg is er geen onafhankelijk voorzitter. Locatie Café D'n Dort.

Besluit OR-EDG: in de bouwfase minimaal 1x per 3 maanden bijeen te komen. Na de bouwfase kan dit 1x per jaar zijn. Een van de agendapunten is het Omgevingsfonds.

PE en DWM vragen nogmaals uitdrukkelijk om direct contact op te nemen als er klachten zijn of als er signalen bij bv de dorpsraden binnen komen. Niet wachten tot de volgende geplande vergadering van de OR-EDG. De OR-EDG bespreekt dan ook de lijst met klachten: wat is gepasseerd en wat is hoe opgelost. Als er klachten bij de gemeente binnen komen (bv via insprekers in de gemeenteraad), geeft de gemeente die door aan PE en DWM. PE en DWM zeggen dat de beheerder / contactpersoon Theo Tijhuis ook kennis komt maken met de OR-EDG.

De gemeente vraagt of de dorpen verantwoording af moeten leggen (en aan wie) over de besteding van de gelden uit de Dorpenregeling? De dorpsraden kunnen zelf bepalen of ze zelf uitgeven of het aan een uitvoeringsorganisatie geven. De dorpsraden leggen als publieke organisatie jaarlijks verantwoording af, dus ook over de besteding van de Dorpenregeling.

In de vergadering van 18-3 besluit de OR-EDG over de nu nog openstaande punten.

De lijst met bespreekpunten is doorgelopen. Alle punten zijn aan de orde geweest / cq besloten.

Ondertekenen omgevingsovereenkomst / excursie naar windpark Deil

Gecombineerd op vrijdag 15-05-2020, 14.00 uur in Deil. Locatie: restaurant 3 Zussen in Meteren. PE bereidt dit verder voor en komt hier 18-3 op terug.

Omgevingsfonds: Burenregeling en Dorpenregeling

Zie besluiten hierboven (matrix).

Communicatie

Op 18-3, als de OR-EDG dan besloten heeft over alle punten in de overeenkomst, verspreiden we een persbericht over de ondertekening van de overeenkomst op 15-5 en de uitnodiging voor de excursie op 15-5 (brede uitnodiging voor belangstellenden). De gemeente maakt een concept-persbericht. Dat bespreken we op 18-3.

Hoe communiceren we ieder jaar over de te ontvangen gelden uit de Burenregeling? NLVOW stelt voor om ieder jaar een briefje te sturen ("aan de eigenaar/bewoner van"), met het verzoek om aan te geven naar welk rek.nr het bedrag overgemaakt moet worden. De Burenregeling is niet van toepassing op nieuwbouw en huurders. Nieuwbouwers kiezen bewust voor deze locatie. Huurders betalen al een lagere huur door een onaantrekkelijke locatie. NLVOW maakt een voorstel voor 18-3.

Agendapunten volgende vergadering 18-3

- . Vaststelling verslag en actielijst 19-2;
- . Mededelingen: svz Duurzame Polder en Stijbeemden;
- . Matrix;
- . Concept-overeenkomst en losse eindjes
- . Concept-programma 15-5: ondertekening Omgevingsovereenkomst en excursie Deil.
- . Communicatie; concept-persbericht
- . Rondvraag en sluiting.

Rondvraag en sluiting

- Het Brabants Dagblad publiceerde op 11 februari jl over de windobligaties. In het artikel staan verschillende onjuistheden. Brabants Dagblad is benaderd, maar men is niet bereid om het artikel te corrigeren.
- De operatie van Jan van Leest goed gelukt.
- Sluiting om 21.05 uur.

ACTIEPUNTEN OR-EDG

NR	DATUM	ONDERWERP	WIE	STAND VAN ZAKEN
9.	10-9-2019	IVN expliciet uitnodigen in OR-EDG áls voor hen belangrijke onderwerpen op de agenda staan, zoals bv het Inrichtingsplan	Gemeente	pm
12.	10-9-2019	Planning: informeren als er vertraging is	Gemeente	pm
18.	10-9-2019	Info-avond voor omwonenden organiseren, ism dorpsraden en bewonersplatform	PE / gem (mv)	18-3
21.	12-11-2019	Enexis uitnodigen ná de opdrachtverstrekking aan hen	gem	pm
28	22-01-20 / 22-02-20	Voorbeelden planschade (Zaltbommel en Coevorden) vooraf: mailen naar ESCOSS en Pure Energie	NLVOW	18-3
34.	19-02-2020	Organiseren ondertekening overeenkomst en excursie Deil	PE	18-3
35.	19-02-2020	Aanbestedingsdocument in OR-EDG bespreken?	PE	18-3
36.	19-02-2020	Info klachten gezondheid naar gemeente sturen: voorbeeld Drenthe	NLVOW	18-3
37.	19-02-2020	Huisartsen in omgeving vragen om te monitoren op klachten die verband kunnen houden met laagfrequentiegeluid. Dit alleen als laagfrequentiegeluid uit de metingen naar voren is gekomen	gemeente	Ná uitslag onderzoek laagfrequentiegeluid

NR	DATUM	ONDERWERP	WIE	STAND VAN ZAKEN
38.	19-02-2020	Overleggen of akk om de best beschikbare techniek voor verlichting toe te passen.	PE / DWM	18-3
39.	19-02-2020	Checken of windpark ook nog onder het oude regime van planschadevergoeding valt, als Raad van State pas in 2021 besluit	Gemeente	18-3
40.	19-02-2020	Tekstvoorstel maken voor Omgevingsovereenkomst over verdeling gelden Bewonersregeling.	NLVOW	18-3
41.	19-02-2020	Concept-persbericht opstellen over onder-tekening op 15-5 en uitnodiging voor excursie	Gemeente	18-3
42.	19-02-2020	Tekstvoorstel maken voor Omgevingsovereenkomst over communicatie met degenen die in aanmerking komen voor bijdrage uit Burenregeling	NLVOW	18-3

Vastgesteld in de vergadering van de OR-EDG op 10-06-2020.

Oss, 16-06-2020.